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Üleminekuplaani tutvustamine 
Sotsiaalministeeriumis (9.mai)

x

Üleminekuplaani paranduste/muudatuste 
sisseviimine x x
Üleminekuplaani tutvutsamine CCM-le ja GF 
lepingupartneritele (30.mai) x

Teenused

Kokkuvõtete ja materjalide ettevalmistamine 
läbirääkimisteks lepingupartneritega x x x x
Esmased läbirääkimised lepingupartneritega 
Tallinas x x
Esmased läbirääkimised lepingupartneritega 
Ida-Virumaal x x
Lepingu projekti ettevalmistamine (s.h. 
tegevusaruanded, mahuplaanid, eelarved 
jms) x x

Lepingu projekti kooskõlastamine 
lepingupartneritega, muudatuste sisseviimine x x x x
Lepingute allkirjastamine x x
Lepingute aruannete esitamine RHA-s x

Vahendid

Süstalde ja nõelte osas RHA mõistes 
võistleva dialoogi korraldamine x x x x x x
Süstalde ja nõelte ostmiseks lepingu 
sõlmimine x
Kondoomide ostmiseks pakkumise võtmine x x
Kondoomide ostmiseks lepingu sõlmimine x
Uriinitestide pakkumiste võtmine x x
Uriinitestide ostulepingu sõlmimine x
Lepingute aruannete esitamine RHA-s x

Ettevalmistus 2008 aastaks

Teenuste hankeplaani koostamine x x x
Vahendite hankeplaani koostamine x x x
Hangete teostamine ja läbirääkimised x x x x x x x x x x x x
Lepingute sõlmimise protsess x x
Lepingute aruannete esitamine RHA-s x x

puhkused

Lisa 1 - GF-RE Üleminekuplaani ajakava


